
CALENDARIO DEL PROYECTO E HISTOGRAMA DE RECURSOS

Periodo: 01/02/2027–16/05/2027

ID	Actividad	Inicio	Fin
A	Identificar partes interesadas	01/02	05/02
B	Analizar los requisitos del sistema	06/02	14/02
C	Especificar requisitos software	15/02	25/02
D	Diseñar arquitectura y componentes	26/02	09/03
E	Desarrollar y compilar el software	10/03	08/04
G	Elaborar el plan de implantación	10/03	18/03
H	Elaborar y ejecutar el procedimiento de instalación	10/03	17/03
F	Elaborar documentación técnica de programas	09/04	17/04
K	Planificar, ejecutar y documentar las pruebas	09/04	25/04
I	Elaborar manuales de usuario y administrador	18/04	27/04
J	Diseñar y ejecutar el plan de formación	25/04	01/05
L	Evaluar los resultados del proyecto	26/04	04/05
M	Documentar las lecciones aprendidas	05/05	09/05
N	Elaborar el informe final del proyecto	10/05	16/05




Perfil profesional	N.º personas
Gerente	1
Jefe	1
Analista Func.	2
Arq. Soft.	2
Desarr. J2EE	2
Espec. Integr.	2
DBA	1
DevOps	1
Ing. Calidad	2
Espec. Seg.	1
Consultor	1
Doc. y Form.	1



CALENDARIO DEL PROYECTO E HISTOGRAMA DE RECURSOS

Periodo: 01/02/2027–16/05/2027

ID	Actividad	Inicio	Fin
A	Identificar partes interesadas	01/02	05/02
B	Analizar los requisitos del sistema	06/02	14/02
C	Especificar requisitos software	15/02	25/02
D	Diseñar arquitectura y componentes	26/02	09/03
E	Desarrollar y compilar el software	10/03	08/04
G	Elaborar el plan de implantación	10/03	18/03
H	Elaborar y ejecutar el procedimiento de instalación	10/03	17/03
F	Elaborar documentación técnica de programas	09/04	17/04
K	Planificar, ejecutar y documentar las pruebas	09/04	25/04
I	Elaborar manuales de usuario y administrador	18/04	27/04
J	Diseñar y ejecutar el plan de formación	25/04	01/05
L	Evaluar los resultados del proyecto	26/04	04/05
M	Documentar las lecciones aprendidas	05/05	09/05
N	Elaborar el informe final del proyecto	10/05	16/05




Perfil profesional	N.º personas
Gerente	1
Jefe	1
Analista Func.	2
Arq. Soft.	2
Desarr. J2EE	2
Espec. Integr.	2
DBA	1
DevOps	1
Ing. Calidad	2
Espec. Seg.	1
Consultor	1
Doc. y Form.	1



CALENDARIO DEL PROYECTO E HISTOGRAMA DE RECURSOS

Periodo: 01/02/2027–16/05/2027

ID	Actividad	Inicio	Fin
A	Identificar partes interesadas	01/02	05/02
B	Analizar los requisitos del sistema	06/02	14/02
C	Especificar requisitos software	15/02	25/02
D	Diseñar arquitectura y componentes	26/02	09/03
E	Desarrollar y compilar el software	10/03	08/04
G	Elaborar el plan de implantación	10/03	18/03
H	Elaborar y ejecutar el procedimiento de instalación	10/03	17/03
F	Elaborar documentación técnica de programas	09/04	17/04
K	Planificar, ejecutar y documentar las pruebas	09/04	25/04
I	Elaborar manuales de usuario y administrador	18/04	27/04
J	Diseñar y ejecutar el plan de formación	25/04	01/05
L	Evaluar los resultados del proyecto	26/04	04/05
M	Documentar las lecciones aprendidas	05/05	09/05
N	Elaborar el informe final del proyecto	10/05	16/05



Perfil profesional	N.º personas
Gerente	1
Jefe	1
Analista Func.	2
Arq. Soft.	2
Desarr. J2EE	2
Espec. Integr.	2
DBA	1
DevOps	1
Ing. Calidad	2
Espec. Seg.	1
Consultor	1
Doc. y Form.	1

